

		_
	٠,	

						Iempo gasto Estimativa			va de Iem	le Iempo Restante	
Aplicativo de Relacion		Data	ltem	Tipo de evento	Detalhe do evento	Aum.	<u>Dim.</u>	Sum	Aum.	<u>Dim.</u>	Restant
Projeto de software		26/dez/22 10:18 PM	ADR-	Iniciar Sprint		-			-		
Voltar para o projeto			ADR- 19			- 0			- 0		
Controlar Gráfico	•		ADR-					0			
Burndown do Epic			ADR-								
Release Burndown		26/dez/22	ADR-	Trabalho registrado	1h "logado", Estimativa de	1h		1h	0		
DEVOPS		10:45 PM	10	Trabalilo registrado	Tempo Restante mudado de 0 para 0	111		111	U		
Relatório de tempo de ciclo		26/dez/22	ADR-	Trabalho registrado	1h "logado", Estimativa de	1h		2h	0		
Relatório de frequência de		10:46 PM	19		Tempo Restante mudado de 0 para 0						
ANÁLISE DO ITEM	н	26/dez/22	ADR-	Trabalho registrado	30m "logado", Estimativa de	30m		2h 30m	0		
Relatório de média de idade	н	11:14 PM	9		Tempo Restante mudado de 0 para 0						
Relatório de itens criados x	н	26/dez/22 11:28 PM	ADR-	Alteração de escopo	Item adicionado no Sprint	0		2h 30m	1h		1
Relatório de gráfico de pizza		26/dez/22	ADR-	ETR alterar	Estimativa de Tempo	0		2h 30m		1h	
Relatório de itens recentem		11:29 PM	27	Linx arteral	Restante mudado de 1h para 0	O		211 30111		111	
Relatório de tempo de reso		26/dez/22	ADR-	Alterada a situação	Item concluído	0		2h 30m	0		
ocê está em um projeto gerenciado p	or	11:32 PM	27	da Item							
uma empresa		26/dez/22 11:44 PM	ADR-	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 0 para 30m	0		2h 30m	30m		30r

|--|

Aplicativo de Relacion Projeto de software		ADR-	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 30m para 0	0	2h 30m		30m	0
C Voltar para o projeto		ADR-	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	2h 30m	0		0
Controlar Gráfico		ADR-	ETR alterar	Estimativa de Tempo	0	2h 30m	0		0
Burndown do Epic		18		Restante mudado de 0 para 0					
Release Burndown	26/dez/22 11:45 PM	ADR-	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	2h 30m	0		0
DEVOPS		ADR-	ETR alterar	Estimativa de Tempo	0	2h 30m	1h		1h
Relatório de tempo de ciclo		10	<u>L.I.I.</u> aiterai	Restante mudado de 0 para 1h	O	211 30111	111		111
Relatório de frequência de		ADR-	ETR alterar	Estimativa de Tempo	0	2h 30m		1h	0
ANÁLISE DO ITEM		10		Restante mudado de 1h para 0					
Relatório de média de idade		ADR-	Alterada a situação	Item concluído	0	2h 30m	0		0
Relatório de itens criados x		10	da Item						
Relatório de gráfico de pizza		ADR- 19	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 0 para 3h	0	2h 30m	3h		3h
Relatório de itens recentem				311					
Relatório de tempo de reso	26/dez/22 11:46 PM	ADR- 19	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 3h para 2h	0	2h 30m		1h	2h
Você está em um projeto gerenciado por uma empresa		ADR- 19	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	2h 30m	0		2h



Aplicativo de Relacion...

Projeto de software

(+)

Voltar para o projeto

Controlar Gráfico

Burndown do Epic

Release Burndown

DEVOPS

Relatório de tempo de ciclo

Relatório de frequência de ...

ANÁLISE DO ITEM

Relatório de média de idade

Relatório de itens criados x...

Relatório de gráfico de pizza

Relatório de itens recentem...

Relatório de tempo de reso...

Você está em um projeto gerenciado por uma empresa

26/dez/22	ADR-	Sprint encerrado		1h	0
11:47 PM	10	por Mirian Ajiki		1h	2h
	ADR-	Molicawa		_	0
	19			30m	0
	ADR-			0	0
	27			2h 30m	2h
	ADR-				
	9				
	ADR-				
	18				

Q