

Q

					Iempo gasto			Estimativa de Tempo Restante			
Aplicativo de Relacion		Data	Item	Tipo de evento	Detalhe do evento	Aum.	<u>Dim.</u>	Sum	Aum.	<u>Dim.</u>	Restante
Projeto de software		25/dez/22 7:02 PM	ADR-	Iniciar Sprint		-			_ 0		
 Voltar para o projeto 			ADR- 17			-			-		
Controlar Gráfico			ADR-			-		0	0		(
Burndown do Epic			ADR-					O			`
Release Burndown			ADR- 16								
DEVOPS		25/dez/22	ADR-	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante	0		0	6m		6m
Relatório de tempo de ciclo		7:30 PM	17		mudado de 0 para 6m						
Relatório de frequência de		25/dez/22 7:31 PM	ADR- 17	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 6m para 1h	0		0	54m		11
ANÁLISE DO ITEM		25/dez/22	ADR-	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante	0		0	2h		3h
Relatório de média de idade		7:37 PM	17		mudado de 1h para 3h	_		_			
Relatório de itens criados x		25/dez/22 7:38 PM	ADR- 16	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 0 para 2h	0		0	2h		5h
Relatório de gráfico de pizza			ADR- 26	Alteração de escopo	Item adicionado no Sprint	0		0	0		5ł
Relatório de itens recentem		25/dez/22	ADR-	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante	0		0	1h		6h
Relatório de tempo de reso		7:39 PM	26		mudado de 0 para 1h						
cê está em um projeto gerenciado po uma empresa	r	25/dez/22 7:43 PM	ADR- 17	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 3h para 0	0		0		3h	3h
			ADR-	Alterada a situação da	Item concluído	0		0	0		3h

Q	\circ

		17	ιτem						
Aplicativo de Relacion Projeto de software	25/dez/22 7:44 PM	ADR-	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	0	0		3h
 Voltar para o projeto 		ADR- 26	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 1h para 30m	0	0		30m	2h 30m
Controlar Gráfico Burndown do Epic		ADR-	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 2h para 1h	0	0		1h	1h 30m
Release Burndown	25/dez/22 7:45 PM	ADR- 26	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	0	0		1h 30m
DEVOPS		ADR-	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	0	0		1h 30m
Relatório de tempo de ciclo Relatório de frequência de	25/dez/22 7:46 PM	ADR- 26	Alterada a situação da Item	Item reaberto	0	0	0		1h 30m
ANÁLISE DO ITEM		ADR-	Alterada a situação da Item	Item reaberto	0	0	0		1h 30m
Relatório de média de idade		ADR-	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 30m para 0	0	0		30m	1h
Relatório de itens criados x				·					
Relatório de gráfico de pizza		ADR- 26	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	0	0		1h
Relatório de itens recentem		ADR- 16	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 1h para 0	0	0		1h	0
Relatório de tempo de reso		ADR-	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	0	0		0
Você está em um projeto gerenciado por uma empresa		ADR-	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	0	0		0

~ ~

~

Q

Aplicativo de Relacion...
Projeto de software



Voltar para o projeto

Controlar Gráfico

Burndown do Epic

Release Burndown

DEVOPS

Relatório de tempo de ciclo

Relatório de frequência de ...

ANÁLISE DO ITEM

Relatório de média de idade

Relatório de itens criados x...

Relatório de gráfico de pizza

Relatório de itens recentem...

Relatório de tempo de reso...

Você está em um projeto gerenciado por uma empresa

	ADR- 26	Alterada a situação da Item	Item reaberto	0	0	0	0
	ADR- 26	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	0	0	0
	ADR-	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	0	0	0
26/dez/22	ADR-	Sprint encerrado por			_		_
9:19 PM	6	Mirian Ajiki Molicawa			_		0
	ADR-				_		_
	17				_		0
	ADR-				_		_
	7				_		0
	ADR-				0		0
	26						
	ADR-						
	8						
	ADR-						
	16						