

v v v v Q

	Data	Item	Tipo de evento	Detalhe do evento	Aum.	<u>Dim.</u>	Sum	Aum.	<u>Dim.</u>	Restan
Aplicativo de Relacion Projeto de software	26/dez/22 11:58 PM	ADR- 14 ADR-	Iniciar Sprint		-			-		
 Voltar para o projeto 		22 ADR-			_			_		
Controlar Gráfico		23			_		0	_		
Burndown do Epic		ADR-					0			
Release Burndown		ADR- 24 ADR-								
DEVOPS		25								
Relatório de tempo de ciclo	27/dez/22 7:58 AM	ADR-	Trabalho registrado	3h "logado", Estimativa de Tempo Restante mudado	3h		3h	0		
Relatório de frequência de				de 0 para 0						
ANÁLISE DO ITEM	27/dez/22 8:47 AM	ADR-	Trabalho registrado	1h "logado", Estimativa de Tempo Restante mudado	1h		4h	0		
Relatório de média de idade				de 0 para 0						
Relatório de itens criados x	27/dez/22 8:50 AM	ADR- 23	Trabalho registrado	1h "logado", Estimativa de Tempo Restante mudado	1h		5h	0		
Relatório de gráfico de pizza				de 0 para 0						
Relatório de itens recentem	27/dez/22 8:57 AM	ADR- 22	Trabalho registrado	2h "logado", Estimativa de Tempo Restante mudado de 0 para 0	2h		7h	0		
Relatório de tempo de reso				de o para o						
eê está em um projeto gerenciado por uma empresa	27/dez/22 8:59 AM	ADR- 25	Trabalho registrado	2h "logado", Estimativa de Tempo Restante mudado de 0 para 0	2h		1d 1h	0		

Aplicativo de Relacion Projeto de software	27/dez/22 9:17 AM	ADR- 24	Trabalho registrado	30m "logado", Estimativa de Tempo Restante mudado de 0 para 0	30m	1d 1h 30m	0		0
✔ Voltar para o projeto	27/dez/22 9:47 AM	ADR- 15	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 0 para 1h	0	1d 1h 30m	1h		1h
Controlar Gráfico Burndown do Epic		ADR- 15	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 1h para 0	0	1d 1h 30m		1h	0
Release Burndown DEVOPS		ADR- 24	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 0 para 30m	0	1d 1h 30m	30m		30m
Relatório de tempo de ciclo Relatório de frequência de		ADR- 24	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 30m para 0	0	1d 1h 30m		30m	0
ANÁLISE DO ITEM Relatório de média de idade	27/dez/22 9:48 AM	ADR- 25	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 0 para 2h	0	1d 1h 30m	2h		2h
Relatório de itens criados x Relatório de gráfico de pizza	27/dez/22 9:49 AM	ADR-	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 0 para 1h	0	1d 1h 30m	1h		3h
Relatório de itens recentem Relatório de tempo de reso	27/dez/22 9:50 AM	ADR- 23	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 0 para 1h	0	1d 1h 30m	1h		4h
Você está em um projeto gerenciado por uma empresa		ADR- 23	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 1h para 0	0	1d 1h 30m		1h	3h

\bigcirc	
Q	

Aplicativo de Relacion Projeto de software		ADR- 22	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 0 para 2h	0	1d 1h 30m	2h		5h
 Voltar para o projeto 	27/dez/22 10:06 AM		Alterada a situação da Item	Item concluído	0	1d 1h 30m	0		5h
Controlar Gráfico	•	ADR- 14	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	1d 1h 30m	0		5h
Burndown do Epic Release Burndown		ADR- 23	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	1d 1h 30m	0		5h
DEVOPS	27/dez/22 10:19 AM		Alterada a situação da Item	Item concluído	0	1d 1h 30m	0		5h
Relatório de tempo de ciclo	27/dez/22 10:21 AM		Alterada a situação da Item	Item concluído	0	1d 1h 30m	0		5h
Relatório de frequência de ANÁLISE DO ITEM		ADR-	Alterada a situação da Item	Item concluído	0	1d 1h 30m	0		5h
Relatório de média de idade	27/dez/22 10:58 AM	2 ADR-	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 2h	0	1d 1h 30m		2h	3h
Relatório de itens criados x	10.50 AIVI	22		para 0					
Relatório de gráfico de pizza		ADR- 14	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 1h	0	1d 1h 30m		1h	2h
Relatório de itens recentem				para 0					
Relatório de tempo de reso	27/dez/22 10:59 AM	2 ADR- 25	ETR alterar	Estimativa de Tempo Restante mudado de 2h para 0	0	1d 1h 30m		2h	0
Você está em um projeto gerenciado po uma empresa				•					
ана стргоза	27/dez/22 11:00 AM		Sprint encerrado por Mirian Ajiki Molicawa			3h 2h 1h			0 0 0



Aplicativo de Relacion...
Projeto de software



Voltar para o projeto

Controlar Gráfico

Burndown do Epic

Release Burndown

DEVOPS

Relatório de tempo de ciclo

Relatório de frequência de ...

ANÁLISE DO ITEM

Relatório de média de idade

Relatório de itens criados x...

Relatório de gráfico de pizza

Relatório de itens recentem...

Relatório de tempo de reso...

Você está em um projeto gerenciado por uma empresa

ı	2 2			ın	U
	ADR-			30m	0
	23			2h	0
	ADR-			1d 1h 30m	0
	15				
	ADR-				
	24				
	ADR-				
	25				

Q